План  первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования на 2011 год в Аркадакском районе
	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители
	Вид документа

	1
	Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления образования администрации Аркадакского района
	до 20 июля
	Гордиенкова Т.Н.
	-

	2.
	Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения зарплаты педагогам системы общего образования
	30 июня 2011
	Журавлёва Т.Н.
	Протокол с решением по итогам собеседования

	3.
	Создание на базе методического кабинета управления образования муниципального центра по мониторингу проекта
	июнь
	Гордиенкова Т.Н.
	Приказ управления образования

	4.
	Создание муниципального Совета по реализации проекта модернизации системы общего образования Аркадакского района
	до 20 июля
	Белозерская Г.А.
	Постановление

о муниципальном Совете

	4.1.
	Разработка положения о муниципальном Совете по реализации Проекта
	до 20 июля
	Белозерская Г.А.
	Положение о Совете

	4.2.
	Разработка плана работы Совета
	июль
	Гордиенкова Т.Н.
	План работы Совета

	4.3.
	Разработка предложений Аркадакского муниципального района по использованию средств на модернизацию общего образования
	июнь
	Гордиенкова Т.Н.
	Методические рекомендации

	5.
	Участие в селекторном совещании с заместителем Председателя Правительства области 

Даниловым А.Н.
	первая декада июня 2011
	Наумкина Т.И.
	

	6.
	 Создание  школьных  советов по  реализации Проекта модернизации системы общего образования


	до 25 июля 2011 г.
	Директора ОУ
	Приказы ОУ 

	7.
	Создание информационных ресурсов о проекте  модернизации общего образования на сайтах общеобразовательных учреждений
	до 30 июня 2011 г.
	Директора ОУ
	

	8.
	Обсуждение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на совещании с руководителями образовательных учреждений
	30 июня 2011 г.,

август 2011 г.
	Наумкина Т.И.

Белозерская Г.А.
	решение совещаний с руководителями образовательных учреждений

	9.
	 Участие в зональном семинаре с  руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам
	27 июня 2011 г.
	Гордиенкова Т.Н.

Белозерская Г.А.
	методические рекомендации

по реализации Проекта

	10.
	Разработка муниципального плана по достижению показателей проекта модернизация общего образования


	до 1 июля 2011 г.
	Журавлёва Т.Н.
	утвержденные планы

	11.
	Подача заявок для разработки  плана повышения квалификации руководящих и  педагогических работников по вопросам модернизации общего образования  саратовской области на 2011/2012 учебный год
	август 2011 г.
	Гордиенкова Т.Н.


	Заявки на курсы повышения квалификации

	12.
	Участие в организации обучения муниципального и школьных операторов мониторинга реализации Проекта
	июль – август  2011 г.
	Гордиенкова Т.Н.


	Заявки на участие в обучении

	13.
	Обсуждение Проекта на августовском муниципальном совещании и школьных педагогических совещаниях
	19 – 30 августа 
	Наумкина Т.И.
	Резолюция совещания

	14.
	Заключение соглашения с Министерством образования Саратовской области по реализации Проекта на 2011 год
	август 2011 год
	Наумкина Т.И.
	
	
	
	Постановление администрации Александрово-Гайского района

	15.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	сентябрь 
	Журавлёва Т.Н.
	Приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей

	16.
	Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования в общеобразовательные учреждения
	сентябрь - октябрь 
	Полякова И.В.
	Утвержденная конкурсная документация

	17.
	Участие в семинарах для молодых учителей, пришедших в школы
	октябрь
	Гордиенкова Т.Н.
	Заявки на семинары

	18.
	Предоставление муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта на 2011 год
	до 28 ноября 
	Курилова И.В.
	Отчет

	19.
	Принятие муниципального финансового плана реализации Проекта, включая графики повышения зарплаты учителей
	июль
	Курилова И.В.
	Постановление администрации Аркадакского района


